

Региональный план-график МКДО-2023

Вологодская область

Этапы МКДО	Процедуры МКДО	Сроки выполнения	Статус выполнения
Этап 1. Подготовка к проведению МКДО РФ на региональном уровне июль 2023 – август 2023			
Подэтап 1 июль 2023 – август 2023	1.1. Информирование руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов области, осуществляющих управление в сфере образования о проведении МКДО	31.07.2023	Выполнено
	1.2. Назначение Регионального координатора МКДО от Вологодской области, подготовка «Перечня организаций субъекта РФ» и его отправка Федеральному координатору для осуществления репрезентативной выборки участников МКДО	15.08.2023	Выполнено
	1.3. Проведение репрезентативной выборки участников МКДО Федеральным оператором МКДО и информирование Регионального координатора о результатах выборки: предоставление перечня ДОО — участников	22.08.2023	Выполнено
Подэтап 2 август 2023 – сентябрь 2023	1.4. Назначение Муниципального координатора МКДО	август 2023	Выполнено
	1.5. Информирование Муниципального координатора о перечне ДОО, включенных в состав участников МКДО	август 2023	Выполнено
	1.6. Информирование Руководителя ДОО о включении в состав участников МКДО	август 2023	Выполнено
	1.7. Назначение Координатора ДОО	август 2023	Выполнено
	1.8. Формирование списка Координаторов МКДО (региональный, муниципальный уровень и уровень ДОО) и предоставление Федеральному Координатору	с 05.09.2023 по 12.09.2023	Выполнено
Подэтап 3 сентябрь 2023	1.9. Отбор и обучение Экспертов МКДО	сентябрь 2023	В процессе Необходимо завершить!
Этап 2. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО октябрь 2023 – 1 декада ноября 2023		Вариативная часть! Только для тех ДОО, у кого в профиле базовый+вариативный тип мониторинга	

Подэтап 1 сентябрь 2023 – октябрь 2023	2.1. Формирование и утверждение приказом Руководителя ДОО рабочей группы МКДО в ДОО в составе не менее трех человек.	сентябрь 2023	В процессе Необходимо завершить!
	2.2. Сбор контекстной информации и ее ввод в электронную форму МКДО «Профиль ДОО»	октябрь 2023	В процессе Необходимо завершить!
Подэтап 2 октябрь 2023 – 1 декада ноября 2023	2.3. Сбор контекстной информации с использованием форм «Анкета педагога ДОО» и «Анкета руководителя ДОО», проведение самооценки педагогами ДОО с использованием электронной формы «Лист самооценки педагога ДОО» в ЕИП МКДО	октябрь 2023 – 1 декада ноября 2023	В процессе
	2.4. Проведение внутренней оценки ДОО рабочей группой ДОО с использованием электронных форм «Внутренняя оценка качества документирования деятельности ДОО» и «Внутренняя оценка качества образовательных программ ДОО»	октябрь 2023 – 1 декада ноября 2023	В процессе
	2.5. Внутренняя оценка качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО 0-7 и оценочного листа Шкал МКДО 0-7 в части показателей Уровня 1	октябрь – 1 декада ноября 2023	В процессе
	2.6. Проведение внутренней оценки качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО 0-7 и оценочного листа МКДО 0-7 в части показателей качества Уровня 2 Администрацией ДОО / Координатором ДОО	октябрь 2023 – 1 декада ноября 2023	В процессе
Подэтап 3 октябрь 2023 – 1 декада ноября 2023	2.7. Составление отчета о самооценке педагогов ДОО	октябрь 2023 – 1 декада ноября 2023	В процессе
	2.8. Составление отчета о внутренней оценке качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО	октябрь 2023 – 1 декада ноября 2023	В процессе
	2.9. Составление отчета «Качество дошкольного образования в ДОО» (ЕИП МКДО)	октябрь 2023 – 1 декада ноября 2023	В процессе
Этап 3. Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО октябрь 2023 – ноябрь 2023		Обязательная часть! Для всех участников МКДО	
Подэтап 1 Независимая оценка качества дошкольного образования октябрь 2023 –	3.1. Подготовка и проведение независимой оценки качества дошкольного образования через опрос родителей / законных представителей воспитанников ДОО, сбор и анализ его результатов в разрезе областей качества МКДО с использованием анкеты родителей/законных представителей воспитанников ДОО Формирование отчета о результатах независимой оценки качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО	октябрь 2023 – 1 декада ноября 2023	В процессе

1 декада ноября 2023			
Подэтап 2 октябрь 2023 – ноябрь 2023	3.2. Подготовка к проведению внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования в ДОО <ul style="list-style-type: none"> • Прикрепление экспертов к ДОО • Формирование графика выездов экспертов в ДОО • Заполнение анкеты эксперта МКДО 	октябрь 2023 – 2 декада ноября 2023	В процессе
	3.3. Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием формы «Экспертная оценка качества образовательных программ ДОО»	1-2 декада ноября 2023	В процессе
	3.4. Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием формы «Экспертная оценка качества документирования деятельности ДОО»	ноябрь 2023	В процессе
	3.5. Формирование итогового экспертного отчета с использованием формы «Экспертный отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО»	ноябрь 2023	В процессе
Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования ноябрь 2023			
Подэтап 1 Мониторинг качества работы муниципальной системы дошкольного образования ноябрь 2023	4.1. Заполнение анкеты Муниципального координатора МКДО	ноябрь 2023	Не начался
	4.2. Заполнение анкеты контекстных данных муниципального дошкольного образования	ноябрь 2023	Не начался
	4.3. Подготовка к проведению внешнего экспертного мониторинга качества работы системы дошкольного образования муниципалитета субъекта РФ	ноябрь 2023	Не начался
	4.4. Организация и проведение внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования в муниципалитете субъекта РФ с использованием формы «Отчет о результатах независимой оценки качества дошкольного образования в муниципальном образовании субъекта РФ» и формирование профиля качества дошкольного образования муниципального образования субъекта РФ	ноябрь 2023	Не начался
	4.5. Формирование итогового отчета о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в муниципалитете субъекта РФ с использованием формы «Итоговый отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО в муниципальном образовании субъекта РФ»	ноябрь 2023	Не начался

	4.6. Формирование отчета «Развитие качества дошкольного образования в муниципальном образовании субъекта РФ»	ноябрь 2023	Не начался
Подэтап 2 Мониторинг качества работы региональной системы дошкольного образования ноябрь 2023	4.7. Заполнение анкеты регионального координатора МКДО	ноябрь 2023	Не начался
	4.8. Заполнение электронной формы «Анкета контекстных данных дошкольного образования субъекта РФ» Региональным координатором МКДО	ноябрь 2023	Не начался
	4.9. Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования субъекта РФ с участием Федеральных экспертов РСДО, систематизация данных с использованием формы «Отчет о результатах независимой оценки качества дошкольного образования в субъекте РФ» и формирование профиля качества дошкольного образования субъекта РФ.	ноябрь 2023	Не начался
	4.10. Формирование итогового отчета о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в субъекте РФ с использованием формы «Итоговый отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в субъекте РФ»	ноябрь 2023	Не начался
	4.11. Формирование отчета «Развитие качества дошкольного образования в субъекте РФ»	ноябрь 2023	Не начался
Подэтап 3 Мероприятия МКДО по оценке качества работы федеральной системы дошкольного образования ноябрь 2023	4.12. Заполнение анкеты эксперта РСДО	ноябрь 2023	Не начался
	4.13. Агрегация и экспертный анализ результатов МКДО субъектов РФ в разрезе областей и показателей качества МКДО с использованием формы «Анкета контекстных данных дошкольного образования РФ»	ноябрь 2023	Не начался
	4.14. Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования в субъектах РФ с участием федеральных экспертов РСДО	ноябрь 2023	Не начался
	4.15. Формирование отчета о результатах независимой оценки качества дошкольного образования в РФ и профиля качества дошкольного образования РФ	ноябрь 2023	Не начался
	4.16. Формирование итогового отчета о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в Российской Федерации	ноябрь 2023	Не начался